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1. OPIS PROJEKATA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA

PROJEKT 1
NAZIV projekta AGLOMERACIA PLOCE — REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREZE
ID projekta TD 55/15

Opis projekta

Projektom je predvidena izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda, razdjelnog tipa, naselja
Ploge, Badina, Perako Blato, Rogotin i Sari¢ Struga. Sustav odvodnje sastoji se od gravitacijskih
kolektora, crpnih stanica sa pripadajuc¢im tlaénim cjevovodima i incidentnim preljevima.
Protis¢avanje otpadnih voda provodit ¢e se na jednom centralnom uredaju za pro¢i$¢avanje
otpadnih voda opterecenja 8.999 ES, s dispozicijom prociséenih otpadnih voda u more putem

podmorskog ispusta ukupne duljine 2304 m profila DN 200 mm.

. Prije Poslije ..

Pokazatelj Projekta | Projekta Realizirano | Postotak
Izgradnja sustava
odvodnje/kanalizacijske 0 36.943,00 | 30.757,00 83,25
mreze (m)
Rekonstrukcija/sanacija
sustava
odvodnje/kanalizacijske 0 695,2 410,7 29,07
mreze (m)
Izgradnja crpnih stanica -
sustav odvodnje (kom) 0 22 88
Izgradnja podmorskog 0 2.364 2.364 100
ispusta (kom)
lzgradnja UPOV-a 3
mehanicko prociséavanje 1 0 1 100
(kapacitet ES 8.939.)
Rekonstrukeija/sanacija 0 |14579,54| 12.591,57 | 86,36
vodoopskrbne mreze (m)
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. Poslij -
Pokazatelj o.s ye Realizirano | Postotak
Projekta
lzgradnja sustava
(npr. izgradnja | | ©dvodnje/kanalizacijske | 36.943,00 | 30.757,00 83,25
u tijeku , || mreze (m)
lzgradnja Rekonstrukcija/sanacija
Zavrsena,
odustalo se od SUStava_ L 695,2 410,7 59,07
projekta, odvodnje/kanalizacijske
projekt se | | mreZe (m)
razmatra u - - =
ovom lzgradnja crpnlh- stanica
STATUS projekta programu, - sustav odvodnje 25 22 88
izgradnja u (kom)
tijeku - 3
projelt e | | [28radnja podmorskog |, o0\ | oo 100
dio programa, | | ispusta (kom)
izgradnja Izgradnja UPOV-a 3
Zzavrsena - h .vk
projekt  nije | | MeNanicko 1 1 100
dio prociSc¢avanje 1
programa...) (kapacitet ES 8.939.)
Rekonstrukcija/sanacija
vodoopskrbne mreze 14.579,54 | 12.591,57 86,36
[(m
ROKOVI TROSKOVI
Godina pocetka 2017
Zavrsetak
2. .
projekta 31.12. 2024 Ukupno 32.140.128,71 €
PROJEKT 2
| NAZIV projekta | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE KOMIN ~ BANJA
ID projekta 2019-20-IR

Opis projekta

Sustav aglomeracije Komin — Banja obuhvaca izgradnju kanalizacijske mreZe u naseljima
Komin i Banja te zajedni¢kog UPOV-a u naselju Komin.
Kanalizacijska mreZa naselja Komin (Slika 5) obuhvaca:

4.900 m, tlaénih cjevovoda 1.212 mi5 crpnih stanica.

Kanalizacijska mreza naselja Banja (Slika 4) obuhvaéa:

1.327 m, tlaénih cjevovoda 1.895 m i 2 crpne stanice.

lzgradnju kanalizacijske mreze naselja Komin ukupne duljine gravitacijskih kolektora

Rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda ukupne duljine 5.098 m.
Izgradnju kabelske kanalizacije (EKI) ukupne duljine 2.040 m. (za potrebe NUS-a)

Izgradnju kanalizacijske mrefe naselja Banja ukupne duljine gravitacijskih kolektora

Rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda ukupne duljine 1.740 m.
Izgradnju kabelske kanalizacije (EKI) ukupne duljine 1.629 m. (za potrebe NUS-a)




STATUS projekta

(npr. izgradnja u tijeku , izgradnja | lzradena je projektno tehnicka dokumentacija te je
zavriena, odustalo se od projekta, | projekt prijavljen na NPOO.

projekt se razmatra u ovom programu,
izgradnja u tijeku — projekt nije dio
programa, izgradnja zavrSena — projekt
nije dio programa...)

ROKOVI

TROSKOVI

Godina
pocetka

2024

Trajanje

projekta

Ukupno 9.073.129,50 €
31.12.2025

PROJEKT 3

NAZIV projekta

IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE GRADAC

ID projekta

1D 410/14

Opis projekta

Koncepcijom rjesenja usvojenom Idejnim rjeSenjem “Odvodnja fekalnih otpadnih voda
naselja Brist i Podaca”, predvideno je priklju¢enje otpadnih voda naselja Podaca i Brista na
kanalizacijski sustav Gradaca i zbrinjavanje otpadnih voda u sklopu zajedni¢kog uredaja za
proCid¢avanje smjestenog u naselju Gradac. Iznimku predstavlja samo krajnji zapadni dio
naselja Podaca koji je predvideno prikljutiti na kanalizacijski sustav Zaostroga. Prostorni
raspored korisnika i orijentacija slivnog podru¢ja omogucavaju jednostavno prikljucenje na
kanalizacijsku mreZu Zaostroga, a dodatne koli¢ine otpadnih voda ne uvjetuju rekonstrukciju
postojeceg sustava. Shodno tome je rje$enje odvodnje zapadnog dijela Podace u potpunosti
neovisno o ostatku promatranog sustava i njegovoj izgradnji se moze pristupiti nevezano za
dinamiku izgradnje kanalizacijske mreZe na preostalom dijelu naselja Podaca i naseljima Brist
i Gradac. Prema usvojenom konceptu odvodnje na cijelom podrudju predvidena je izgradnja
kanalizacijskog sustava razdijeljnog tipa. Rje$enje odvodnje otpadnih voda uvjetovano je
poloZajem naselja, konfiguracijom terena i predvidenim rjedenjem konacne dispozicije
otpadnih voda. Medusobnim povezivanjem glavnih zona potro3nje i padom slivnog podrudja
odredeni su i osnovni pravci pruZanja kanalske mreze. Obzirom da predmetno podrugje u
cjelini gravitira moru, okosnicu sustava ¢ine obalni kolektori. Konfiguracija terena i
medusobna rastrkanost glavnih potrosaca, koncentriranih na vige udaljenih iokacija,
onemogucavaju vodenje trase obalnih kolektora u kontinuiranom padu, zbog fega je
odvodnju otpadnih voda predvideno rijesiti izgradnjom vige manjih podslivova medusobno




povezanih sustavom crpnih stanica i tlaénih cjevovoda Ovako prikupljene otpadne vode
dovode se do isto¢nog kraja naselja Brist i crpne stanice “Litnoge”, odnosno do crpnih stanica
“Gradac I’ i “Gradac II” koje omogucuju transport do stare lokacije uredaja za proti$éavanje
u Gradacu. Navedena koncepcija je u najvecoj mjeri zadrZana i novim rje§enjem i izmjene se
iskljugivo odnose na sredisnji dio sustava koji je potrebno prilagoditi novoj lokaciji uredaja za
protiS¢avanje. Uzimajuéi u obzir veé izvedene dijelove sustava, raspolofivo zemljiite i
zahtjeve lokalne zajednice kao najpogodnije rieSenje za smjedtaj uredaja za procis¢avanje
odabrana je lokacija iznad rta koji dijeli Uvalu Brist i Uvalu Bo3ac. Plato buduéeg uredaja bio
bi smjedten neposredno iznad Jadranske magistrale na neuredenom zemljistu izmedu
obuhvata gradevinskih zona naselja Brist i Gradac. Plato uredaja bi bio izveden na koti
priblizno 40 m n.m.. Navedene izmjene uvjetuju izgradnju centralne crpne stanice CS “Gradac
” kojom bi se omogucio transport cjelokupnih otpadnih voda naselja Gradac do nove
lokacije uredaja. CS “Gradac HI” bi bila izvedena na staroj lokaciji uredaja i dugim tlaénim
cjevovodom @ 250 mm, L=1220 m spojena do nove lokacije uredaja. Ovako duga&ak tla&ni
cjevovod uzrok je dugom zadrzavanje otpadne vode u cjevovodu $to ée biti naroéito izrazeno
u zimskom razdoblju s malim dotocima otpadne vode. Obzirom na preporuke o
maksimalnom zadrzavanju otpadnih voda u tlatnom cjevovodu u konkretnom slu€aju bi
trebalo osigurati kontinuirani dotok od priblizno Qmin=8.3 I/s. U ljetnom razdoblju ée dotoci
otpadne vode biti viSestruko veéi od preporuéenih, medutim, u zimskom razdoblju ée ovaj
kriterij biti teSko zadovoljiti na Sto treba obratiti pozornost prilikom izvedbe cjevovoda i
odabira opreme. Izmjestanje lokacije uredaja na zapad omogucuje direktan priklju¢ak CS
“Litnoge” na uredaj za procis¢avanje bez spoja na kanalizacijsku mreZu Gradaca kako je to
bilo predvideno starim rjeSenjem. Shodno tome se kolektorom “K16” transportiraju samo
otpadne vode s lokalnog sliva zbog ¢ega bi bio izveden samo do zapadnog dijela naselja
Gradac. Konaénu dispoziciju procis¢enih otpadnih voda iz uredaja, predvideno je izvriiti u
obalno more izgradnjom dugog podmorskog ispusta. Sukladno novoj lokaciji uredaja
podmorski ispust bi bio poloZen u smjeru jugozapada, izmedu Uvala Brist i BoSac. Ovim
elaboratom obuhvaéeni su samo glavni kolektori planiranog kanalizacijskog sustava, nuZnih
za prihvat otpadnih voda i medusobno povezivanje glavnih zona potro$nje. Realizacija
sustava u cijelosti i priklju¢ak svih planiranih potrosaca, podrazumijeva izgradnju razgranate
sekundarne kanalizacijske mreZe unutar pojedinih zona. Kako bi se osigurao optimalan rad
sustava u pojedinim fazama izgradnje, nuzno je da formiranje sekundarne mreZe u §to vecoj
mjeri prati izgradnju glavnih kolektora.

(npr. izgradnja u tijeku , izgradnja
z;:::itmi'e ;T;f;::g usivoc: SJO:::S' Potpisan ugovor sa Hrvatskim vodama o
STATUS projekta p ) . " . i g .| sufinanciranju izrade projektno tehnicke
izgradnja u tijeku — projekt nije dio dokumentaciie
programa, izgradnja zavrSena — projekt )
nije dio programa...)
ROKOVI TROSKOVI
Godina poletka | 2024
janj 1. .
Traj'anje 2024 - 2030 Ukupno 100.000,00 €
projekta
PROJEKT 4
NAZIV projekta | VODOOPSKRBNI CJEVOVOD ZA OPSKRBU LIJEVE STRANE USCA NERETVE
ID projekta 83/18

Opis projekta

Ukupna duljina cjevovoda je cca 4.200 m, od kojih se cca 4.000 m odnosi na kopneni dio cjevovoda,
a preostalih cca 200 m na podvodni dio cjevovoda (prelaz preko rijeke Neretve). Predmet zadatka

je izrada vodoopskrbe lijeve strane usca rijeke Neretve sve prema postojecoj prostornoplanskoj

dokumentaciji. Projektom izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda za opskrbu lijeve obale u$éa Neretve
(Slika 2 i Slika 3) omoguciti ¢e se razvoj uiéa Neretve, te ée se normalizirati Zivot za oko 40 stalnih
stanovnika te 15 privremenih stanovnika, koji trenutno pitku vodu priskrbljuju skupljanjem kignice,
tj. iz bunara. Za oba elementa projekta je potrebno izraditi zasunska mjerna i regulatorna okna od




¢ega jedno okno za vodoopskrbni cjevovod Ploce — Rogotin — Komin na dionici od trinice u Ploéama
do Stabline ukupne duljine L=448.75m (L=402,57m rekonstrukcije postojeéeg cjevovoda i L=46,18m
novog cjevovda, ogranak za Birinu), dva okna za vodoopskrbni cjevovod L=3.552,80 m, za opskrbu
lijeve obale u3¢a Neretve. Za vodoopskrbni cjevovod za opskrbu lijeve obale us¢a Neretve potrebno
je napraviti stanicu za dokloriranje natrijevim hipokloritom.

(npr. izgradnja u tijeku , izgradnja
zavrSena, odustalo se od projekta, projekt

STATUS e razmatra u ovom programu, izgradnja u | Izradena je projektno tehni¢ka dokumentacija te je
projekta tijeku — projekt nije dio programa, | projekt prijavljen na NPOO.
izgradnja zavrSena - projekt nije dio
programa...)
ROKOVI TROSKOVI
Godina
oCetka go2s
?ra,an.e Ukupno 1.676.766,87 €
san) 31.12.2025,
projekta
PROJEKT 5
NAZIV projekta SANACIA VODOVODA UZ D8 KROZ STABLINU - DUMANIJAC
ID projekta TD 478/18

Opis projekta

Planiranim zahvatom predvida se izgradnja novog vodovoda u usjeku drzavne ceste D8 kroz
Stablinu. Tehnicko rjeSenje vodovoda u cijelosti je uskladeno s lzvedbenim projektom OBNOVE
DRZAVNE CESTE D8, DIONICA 023: od km 1+000 do km 3+100 (PECINA-CEVELJU§A) S IZRADOM
AUTOBUSNIH STAJALISTA, NOGOSTUPA, ODVODNIE | JAVNE RASVIETE (PLATEA KONZALTING
d.o.0. SPLIT, RUJAN 2017. god.). Predmetni cjevovod izvest ¢e se vodovodnim cijevima od
nodularnog lijeva (ductile) s naglavkom promjera @ 150 mm i @ 100 mm za radni tlak 10 bara, u
duljini od L=1852,35m. Trasa planiranog vodovoda poloZena je u usjeku driavne ceste D8 (kao i
postojeci vodovod), na udaljenosti od 0,40 m do 0,75 m od planiranog ruba asfalta ovisno o
planiranom pro3irenju ceste, odnosno na udaljenosti ve¢oj od 0,75 m od planiranog ruba asfalta
na mjestima pro3irenja uz cestu, a sto je vidljivo iz situacije u prilogu. Na mjestima kriZanja s
planiranim propustima, vodovod je polofen u prostor izmedu uljevne gradevine propusta i
pokosa usjeka. Niveleta cjevovoda poloZena je u skladu s planiranom niveletom ceste, vode¢i pri
tome raCuna da minimalni uzduZni padovi budu takvi da se omoguéi prainjenje cjevovoda i
izbjegne stvaranje zraénih jastuka. Niveleta cjevovoda poloZena je uglavnom na dubini od 0,95 m
mjereno od povriine planiranog ruba asfalta, uz produbljenja kanala na manjem dijelu trase koja
¢e se izvesti da se izbjegne izrada dodatnih okana zra¢nih ventila i muljnih ispusta. Potrebno je
napomeniti da je dubina iskopa za rov prosje¢no cca. 60-70 cm, jer ée se iskop rova vriiti od
planirane kote posteljice ceste, odnosno od planirane kote temeljnog tla. Kota planiranog ruba
asfalta uzeta je kao referentna totka od koje se odmjeravaja dubine potrebne za izvedbu
vodovoda (vidi grafitke priloge). Projektom nije predvidena izvedba okana u kolniku driavne
ceste. Zasunska okna Ce se izvesti izvan kolnika driavne ceste D8, kao i spojevi na postojecu i
planiranu vodovodnu mreZu. Spojevi na postojecu vodovodnu mreiu izvest ¢e se PEHD cijevima




DN 110 mm i DN 63 mm, za radni tlak 10 bara. Isti ¢e se uskladiti na licu mjesta, a sve u dogovoru
s ovladtenim predstavnicima JU lzvor Plo&e. Spojevi na planiranu vodovodnu mre3u ¢e se u ovoj
fazi radova blindirati. Na mjestima povezivanja novog vodovoda na postojeée i planirane
vodoopskrbne cjevovode juino od driavne ceste D8 predvidena je izvedba popreé¢nih prelaza
preko D8. Prelazi vodovoda preko driavne ceste D8 izvest ¢e se pod kutem od 90°. Na mjestima
prelaza vodovod cCe se izvesti ductilnim cijevima s neraskidivim spojnicama (TIS-K), promjera @
100 mm i @ 150 mm. Vodovod ¢e se postaviti u zadtitnu cijev promjera €C @ 323,9 mm (t=5 mm)
i @ 273 mm (t=5 mm), s moguénodéu uvlagenja i izvlatenja istog iz zaStitne cijevi, kako bi se
omogucilo $to jednostavnije odriavanje istog u eksploataciji i izbjeglo naknadno prekopavanje
ceste u slu€aju popravaka. Na krajevima zastitnih cijevi izvest e se kontrolna okna koja ¢e se
opremiti potrebnim armaturama potrebnim za manipulaciju cjevovodom. U zidovima okana je
potrebno ostaviti otvore @ 250 mm i @ 325 mm za montazu i demontaZu vodovoda u eksploataciji.
Nakon izrade okana otvori ¢e se zapuniti betonom. Isti su dilatiranini od konstrukcije kako bi ih se
po potrebi 3to lak3e ,,otvorilo”. Paralelno s izgradnjom novog vodovoda, vriit ée se i izrada kuénih
priklju€aka s istog. Prikljuéci ¢e se izvoditi direktno sa cjevovoda preko odgovarajuce obujmice,
odnosno sedla. Prikljucci ¢e se izvoditi PEHD cijevima od PE 100 promjera DN 32/26 mm (1%). Sav
vodovodni materijal za izradu kuénih prikljucaka je predviden za radni tlak 10 bara. Vodoopskrba
potro3aca za vrijeme izvodenja radova predvidena je s postoje¢e vodovodne mreze. Medutim,
zbog radova na obnovi ceste i izgradnji novog vodovoda koji ée se odvijati u koridoru postojecih
vodovodnih instalacija, za ocekivati je o3tecenje istih i prekid u vodoopskrbi. Nakon zavrietka
radova postojeci vodovod e se staviti izvan funkcije. Obzirom da u ovoj fazi radova nije
predvideno povezivanje novog vodovoda s planiranim vodovodom PEHD DN 110 mm iz pravca
Birine, dionica novog vodovoda od stac. 0+000 km do stac. 0+262,36 km nece biti u funkciji. 1z tog
razloga tehnickim rje3enjem je predvidena ugradnja sekcijskog zasuna i zraénog ventila na stac.
0+262,36 km, neposredno iza zadnjeg kuénog priklju¢ka (okno ZV1+52). Odzrativanje cjevovoda
vriit ¢e se preko zraénih ventila Zv1iZv2, dok ée se odmuljivanje cjevovoda vrgiti preko muljnog
ispusta smjestenog u zasunskom oknu SO5’. Na kraju cjevovoda muljnog ispusta izvest ée se
ispusna gradevina koja ¢e se opremiti Zabljim poklopcem i montazno-demontaznom refetkom.
Ispred ispusne gradevine izvest ¢e se slapiSte od krupnijeg kamena uronjenog u beton tlaéne
&vrstoce C 12/15. Iskop rova za cjevovode izvodit ée se strojno, a po potrebi uz postojece
instalacije i propuste ru¢no. Iskop rova ce se vrsiti s nagibom pokosa 5:1. Ukoliko nagibi pokosa
ne odgovaraju predvidenoj kvaliteti terena potrebno je pokose ublaziti ili izvrEiti podgradivanje
rova. Tehnologiju iskopa potrebno je prilagoditi situaciji na terenu, kako ne bi doflo do
narudavanja stabilnosti pokosa usjeka i objekata uz trasu vodovoda. Nakon iskopai planiranja dna
rova izvest ée se posteljica od sitnog materijala @ 0-8 mm, na koju ée se poloiti cjevovod.
Medusobno spajanje ductilnih cijevi vrsit ¢e se na naglavak, a PEHD cijevi elektrofuzijskim
spojnicama. U sklopu predmetnog zahvata planirana je izvedba slijedeéih objekta:
e zasunskih okana
e nadzemnih hidranata

Zasunska okna ¢e se izvesti od vodonepropusnog betona tlaéne évrstoée C 30/37. Okna ée izvesti
bez donje ploCe. Na dnu okna ugradit ¢e se tamponski sloj d=10 ¢cm od dobro graduiranog
tucanitkog materijala @ 0-32 mm. Zidovi izvest ¢e se monolitno debljine d=20 cm, dok ¢e se
pokrovna ploca izvesti kao slobodno oslonjena debljine d=20 cm. Unutra$nje plohe zasunskih
okana premazat ¢e se vodonepropusnim premazom. U pokrovnoj ploéi potrebno je ostaviti
otvore koji Ce se natkriti lijevanozeljeznim poklopcima 600/600 mm, 800/500 mm i 800/800 mm.
Silazak u zasunska okna omogucit e se ugradnjom lijevanoZeljeznih stupaljki. Rasplet cjevovoda
unutar zasunskih okana izvest ¢e se sa fazonskim komadima od nodularnog lijeva za nazivni tlak
10 bara. Spojevi fazonskih elemenata sa cijevima izvest ¢e se pomocu tipskih fazonskih komada.
Sve armature unutar okana su predvidene za nazivni tlak 10 bara. Veli¢ine i dimenzije zasunskih
okana uvjetovane su raspoloZivim radnim koridorom za smjestaj istih. Na lokacijama gdje je bilo
dovoljno slobodnog mjesta okna su projektirana na naéin da se omoguéi silazak u ista. Na
lokacijama gdje to nije bilo moguce (usjek driavne ceste D8) okna su izvedena u skladu s
planiranim zahvatom i raspoloZivim radnim koridorom. Na mjestima horizontalnih i vertikalnih
skretanja, te ogranaka cjevovoda ugradivat ée se odgovarajuéi fazonski komadi od nodularnog
lijeva, odnosno PEHD-a. Lomove cjevovoda predvideno je osigurati betonskim blokovima
izradenim od betona tlatne &vrstoce C 16/20. Betonske blokove je potrebno uprijeti u sraslo tlo.
Nakon polaganja cjevovoda izvrsit ¢e se zatrpavanje istog sitnim materijalom @ 0-8 mm do visine
30 cm iznad tjemena cijevi. Preostali dio rova do kote kolni¢ke konstrukcije, odnosno do kote




betonskog zastora pjesalkih-koinih povriina zatrpat ée se dobro graduiranim tucani¢kim
materijalom promjera @ 0-63 mm. Materijal je potrebno zbiti na traeni modul stisljivosti, a sve
prema projektu obnove ceste.

lako relativno blizu Plo¢a, a samim time i blizu postojece mreze vodoopskrbnog sustava Ploéa,
zaseok do danadnjeg dana nije priklju¢en na sustav javne vodoopskrbe. Iz tog razloga nuzno je $to
prije rijesiti vodoopskrbu predmetnog zaseoka. Opskrbu zaseoka predvideno je rijesiti iz VS
~Ploge” (k.d. 74 m n.m., V=2000 m3), prikljuéenjem na postojeci vodoopskrbni cjevovod PEHD DN
110 mm u Birini. Obzirom da zbog visinskog poloZaja zaseoka i prijevoja na koti 80 m n.m. nije
moguéa gravitacijska opskrba vodom iz VS ,Ploée”, tehnitkim rieSenjem treba predvidjeti
izgradnju objekta za povisenje tlaka, putem kojeg ée se osigurati uredna vodoopskba i optimalni
tlakovi u zaseoku. Lokaciju objekta za poviienje tlaka treba definirati nakon provodenja
hidraulickog proracuna i u dogovoru s Narutiteljem. Tehni¢ko rjeienje vodoopskrbe zaseoka
takoder treba uskladiti s 1zvedbenim projektom Vodoopskrbni sustav Ploée, Sanacija vodovoda
uz drZavnu cestu D8 kroz Stablinu (Akvaprojekt d.o.o. Split, TD 478/18, listopad 2018. godine).

SITUACLIA
mj. 1:5000
LEGENDA:
& g “

predmet zshwato

STATUS projekta

{npr. izgradnja u tijeku , izgradnja
zavrSena, odustalo se od projekta,
projekt se razmatra u ovom programu,
izgradnja u tijeku — projekt nije dio
programa, izgradnja zavrSena — projekt
nije dio programa...)

Projekt se razmatra u ovom programu

ROKOVI

[ TROZKOWI




Godina
pocetka

2024

Trajanje
projekta

31.12.2025

Ukupno 400.000,00 €

PROJEKT 6

NAZIV projekta

CIEVOVOD TRZNICA PLOCE - STABLINA

ID projekta

Opis projekta

Predmet projekta je izgradnja dijela vodoopskrbnog cjevovoda Plo¢e — Rogotin — Komin na dionici
od trinice u Plo¢ama do Stabline. Postojeca dionica glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Ploée —
Rogotin —~ Komin izvedena je od PVC cijevi promjera @ 200 mm. Ista je u veoma lo¥em stanju, éto
se narotito ofituje na mjestu prelaza cjevovoda preko kanala iz jezera Birina, gdje postoji
opasnost od puknuca cjevovoda i prekida vodoopskrbe za potrosace smjestene u isto¢nom dijelu
Ploga (Birina, Stablina, Ceveljusa), te naseljima Rogotin, Sari¢ Struga, Banja i Komin. Kako bi se
osigurala uredna vodoopskrba potro3aca u narednom razdoblju potrebno je izvesti novi cjevovod

© 300 mm u duljini od L=402,57 m. U sklopu

planiranih radova izvest ¢e se i novi cjevovod ogranka

® 150 mm za Birinu, u duljini od L= 46,18 m. Nakon zavrietka planirane izgradnje postojedi
cievovodi PVC @ 200 mm (glavni vod) i PVC ® 150 mm (ogranak za Birinu) stavit ée se izvan

funkcije.
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Slika 1. Predmetna dionica (postojeca — zelena boja, planirana — crvena boja)

{npr. izgradnja u tijeku , izgradnja
zavrSena, odustalo se od projekta,
. projekt se razmatra u ovom programu, | lzradena je projektno tehni¢ka dokumentacija te je

STATUS projekta izgradnja u tijeku — projekt nije dio | projekt prijavijen na NPOO.

programa, izgradnja zavriena — projekt

nije dio programa...)
ROKOVI TROSKOVI
Godina poletka | 2024

janj 377.523,

Traj'anje 31.12.2025 Ukupno 523,39€
projekta




PROJEKT 7

NAZIV
projekta

Povecanje propusne moéi na pravcu Gradac — Brist — Podaca

ID
projekta

Opis
projekta

TD 9/20
Projekt povecanja propusne modi na pravcu Gradac — Brist — Podaca odvijati ée se u tri faze:
. Stabilizacija vodoopskrbne i kanalizacijske mreze u istoénom dijelu naselja Gradac (Vodice
i gradina)
° Izgradnja vodospreme Podaca
° Rekonstrukcija dijela glavnog cjevovoda na pravcu Gradac — Brist — Podaca (izmjestanje

poljoprivrednih prikljuéaka)
Planiranim zahvatom stabilizacije vodoopskrbne i kanalizacijske mreie predvidena je izgradnja
kanalizacijskog kolektora i vodoopskrbnih cjevovoda kojim bi se omogudila zamjena postojecih
cjevovoda koji zbog nedovoljnog profila i opéenito loSeg stanja u kojem se nalaze ne zadovoljava kako u
tehni¢kom tako i u sanitarnom pogledu. Veliki gubici i prekidi u opskrbi vodom, uzrokovani uéestalim
radovima kod puknuca i curenja starih i dotrajalih cjevovoda, ukazuju na nuznost rekonstrukcije najveceg
dijela postojece vodoopskrbne mreze naselja Gradac. Kako bi se smanjili tro3kovi izgradnje i izbjegla
ponovna prekopavanja prometnica i uredenih povrsina, predvideno je usporedo s izgradnjom kolektora
odvodnje izvrditi i zamjenu postojecih dotrajalih vodovodnih instalacija u zajedni¢kom koridoru.
Planiranim radovima predvidena je sanacija postoje¢e vodovodne mreZe, zamjenom postojecih
vodovodnih instalacija novim cjevovodima i armaturama odgovarajuceg profila i karakteristika koje ¢e
dugorocno osigurati kvalitetnu opskrbu vodom potro$aéa na podrutju Vodice . Obuhvat izgradnje novih
cjevovoda odreden je sukladno dostavljenim podacima nadleznog komunalnog poduzeda o starosti i
stanju pojedinih dijelova mreZe, temeljenih na uocenim nedostacima i iskustvima tijekom odrZavanja
sustava. Obzirom na dostavljene podatke, sanacijom su obuhvaédene sljedeée dionice:
— Dionica V1 u obalnoj prometnici Uvale Vodice izvodi se u zajednitkom koridoru s kanalizacijskim
kolektorom K1, lijevanoZeljeznim DUCTIL-nim cijevima DN100 i DN 150, za tlak min. 10 bara, ukupne
duljine 1247 m;
- Spojna dionica V2 na novoizvedeni dio cjevovoda u Jadranskoj ulici — DUCTIL DN 150, za tlak min. 10
bara, duljine 56 m.
Postojeci vodoopskrbni sustav naselja nema izgradenu adekvatnu hidrantsku mresu. Stoga je dijelove
postojece vodoopskrbne mrefe na kojima se vrii sanacija predvideno opremiti protupozarnim
hidrantima. Potreban broj hidranata i njihov razmjeitaj na trasama saniranih dionica odreden je
sukladno odredbama "Pravilniku o hidrantskoj mre#i za gaenje poZara”, NN 8/2006. Obzirom da naselje
Gradac karakterizira izgradnja samostojecih obiteljskih kuéa, hidranati ée biti postavljeni na razmaku ne
vecem od 300 metara. Za potrebe gadenja pozara, predvidena je ugradnja 3 nadzemna protupoZarna
hidranata DN80. Na dijelu Gradina predvideno je izvesti PEHD cijevi DN110 mm za tlak od 10 bara.
Niveleta cjevovoda poloZena je u skladu s uvjetima na trasi, pri éemu se nastojalo da tjeme vodovodnih
cijevi bude minimalno 0.65 m ispod nivelete terena. Iskopi, uvjeti polaganja, natin zatrpavanja i zastita
cjevovoda provodi se na isti nadin kao i kod gravitacijskih kolektora. Kako bi se osigurala opskrba vodom
tijekom izvodenja radova predvidena je izvedba mimovoda/bypassa (privremeni opskrbni vod s kuénim
prikljuécima). Zamjenski cjevovod se izvodi PE100 cijevima za tlak 10 bara. Duljina zamjenskih cjevovoda
s pripadaju¢im prikljuécima odreduje se sukladno planiranoj dinamici izgradnje, odnosno duljinama
segmenta postojeceg cjevovoda na kom se izvodi sanacija, koje ¢e se to&no utvrditi izvedbenim
projektom. Kuéni prikljuéci - Izvodi se (sanira) samo priklju¢ak PE cijevima DN32 s glavnog voda do
postojeceg vodomjernog okna. Priklju¢ak na glavni vod se izvodi preko ogrlice.
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(npr. izgradnja u tijeku , izgradnja zavrSena, | Projekt izgradnje mrefe u istoénom dijelu naselja
odustalo se od projekta, projekt se razmatra u | Gradac je u fazi izgradnje. lzvodad je Vodoprivreda
STATUS . . . . . N g w .o .
. ovom programu, izgradnja u tijeku — projekt | d.o.0. Projekt izmjestanja prikljuéaka i izgradnje
projekta s . . N : . A ) .
nije dio programa, izgradnja zavriena — projekt | vodospreme je provoditi ¢e se u sklopu izgradnje
nije dio programa...) regionalnog cjevovoda.
ROKOVI TROSKOVI
Godina
¥ 2024
pocetka
Trajanje Ukupno 662.912,52 €
projekt | 2026
d

PROJEKT 8
NAZIV projekta REKONSTRUKCIA VODOVODNE MREZE OPCINE GRADAC
ID projekta TD 1/22

Opis projekta

Projektom se provodi rekonstrukcija {sanacija) 1 km postojeée vodovodne mreze od salonita
(azbesta) na podruéju naselja Brist i Podaca promjera ®150 mm. Obuhvacene su ulice naselja
Podaca Put sela (350 m), Ravanje (200 m), Primorski put (250 m) te naselja Brist (200 m). Takoder,
planirano je izmjeStanje prikljucaka korisnika na tim dionicama jer se, zbog neuredenih imovinsko
— pravnih odnosa, prikljucci nalaze na privatnim parcelama.

{npr. izgradnja u tijeku , izgradnja
zavrSena, odustalo se od projekta,
projekt se razmatra u ovom programu,

STATUS projekta izgradnja u tijeku — projekt nije dio Projekt se razmatra u ovom programu
programa, izgradnja zavrSena — projekt
nije dio programa...)
ROKOQVI TROSKOVI
Godina pocetka | 2026
Trajlanje 2028 Ukupno 172.540,00 €
projekta




PROJEKT 9

NAZIV projekta

CJEVOVOD ZA ODVOIJAK KOMIN - BANJA

ID projekta

RB/12

Opis projekta

Ovim projektom razradeno je tehnicko rjedenje izgradnje (rekonstrukcije) dijela vodoopskrbnog
cjevovoda Ploce - Rogotin - Komin, na potezu od odvojka s Jadranske magistrale (driavne ceste
D8) za Komin do Banje. Predmetna dionica izvest ¢e se vodovodnim cijevima od nodularnog lijeva
{ductile) s naglavkom promjera @ 300 mm, za radni tlak 10 bara, u duljini od L=2252,37 m. Poéetak
cjevovoda je na mjestu cestovnog odvojka s Jadranske magistrale (drzavne ceste D8) za Komin,
nasuprot Poljoprometa. Cjevovod je predvideno spojiti na rekonstruiranu dionicu vodoopskrbnog
cjevovoda "Restoran Teta Olga - odvojak za Komin" ductile @ 300 mm (vidi glavni projekt
Vodoopskrbni sustav Ploce, Cjevovod Ploce - Rogotin - Komin, Dionica: Restoran Teta Olga -
odvojak za Komin, Akvaprojekt d.o0.0. Split, T.D. 339/10, lipanj 2011. godine). Trasa cjevovoda je
poloZena u skladu s uvjetima na terenu. Niveleta cjevovoda poloZena je u skladu s uvjetima na
trasi, vodedi pri tome racuna da minimalni uzduZni padovi budu takvi da se omoguéi praznjenje
cjevovoda i izbjegne stvaranje zracnih jastuka. Na mjestima horizontalnih i vertikalnih skretanja
cjevovoda ugradivat ¢e se odgovarajuci fazonski komadi od nodularnog lijeva. Lomove cjevovoda
predvideno je osigurati betonskim blokovima izradenim od betona tlaéne évrstoée C 16/20. Od
stac. 0+000,00 km do stac. 0+467,75 km trasa cjevovoda prati trasu Zupanijske ceste Z2C 6217
Rogotin - Komin i smjeStena je u zapadnoj bankini ceste na udaljenosti 1,5 m mjereno od osi
vodovoda do ruba asfalta. Na ovom dijelu trase, novi vodovod ductile @ 300 mm zadire u koridor
postojeceg vodovoda PVC @ 200 mm, &ije se odteéenje ofekuje tijekom izvodenja radova. Radi
osiguranja uredne vodoopskrbe potrosaca za vrijeme izvodenja radova, prije podetka radova
projektom je predvidena izrada priviemenog nadzemnog obvoda na postojeéem cjevovodu od
PEHD cijevi 225/198,2 mm (PN 10 bara), koji bi ostao u funkciji sve do zavrietka radova i pustanja
u pogon novog cjevovoda. Sve radove na izvedbi obvoda treba izvoditi u dogovoru s djelatnicima
Izvora Ploce. Na stac. 0+091,40 km izvest ¢e se novi spoj s vodovoda ductile B 300 mm na postojeéi
vodovodni ogranak. Na dijelu trase od stac. 0+467,75 km do stac. 0+477,59 km cjevovod prelazi
na istoénu stranu ZC 6217. Prekop ZC 6217 ce se izvesti u punom profilu ceste pod kutem od 90°.
Na mjestu prekopa cjevovod ¢e se poloZiti u zastitnu konstrukciju (obloZnu &eliénu cijev).
Vodovodna cijev ¢e se izvesti cijevima s neraskidivom spojnicom s moguénoiéu izvlagenja
vodovodne cijevi iz zastitne Celicne cijevi, kako bi se u slu€aju popravaka izbjeglo naknadno
prekopavanje ceste tijekom eksploatacije cjevovoda. Nakon polaganja cjevovoda i zadtitne
obloZne cijevi cijeli rov ¢e se zapuniti cementnom stabilizacijom sve do kote habajuéeg sloja
asfalta, kako je i prikazano u projektnoj dokumentaciji. Od stac. 0+477,59 km do stac. 0+492,59
km cjevovod je poloZen u isto¢noj bankini Zupanijske ceste na udaljenosti cca. 1,5 m od ruba
asfalta, sve do postojeceg kanala. Na dijelu trase od stac. 0+492,59 km do stac. 0+501,99 km
cievovod prelazi preko kanala i izbija na postojeci makadamski put. Na mjestu prelaza cjevovoda
preko kanala, cjevovod ce se poloZiti u zadtitnu konstrukciju (obloZnu &eliénu cijev, koja je ujedno
i nosiva konstrukcija), na nadin da dno zaltitne cijevi ne zadire u proticajni profil kanala.
Vodovodna cijev ¢e se izvesti cijevima s neraskidivom spojnicom i termoizolirati. Od stac.
0+501,99 km do stac. 1+131,29 km trasa cjevovoda je poloiena u trupu postojeéeg
makadamskog puta i to u sredini puta kako bi se smanjio utjecaj prometnog opteredenja na isti.
Na dijelu trase od stac. 1+131,29 km do stac. 1+153,49 km cjevovod prolazi ispod Zeljeznicke
pruge. Prolaz cjevovoda ispod trupa pruge rijeSit ce se buSenjem. BuSenje ¢e se izvesti posebnom
busadom garniturom, uz istovremeno utiskivanje zastitne Celi¢ne cijevi vanjskog promjera @ 500
mm koja sprijeava urudavanje budotine. Nakon zavrSenog busenja u zastitnu &eliénu cijev ¢e se
montirati vodovodna cijev ductile promjera B 300 mm. Vodovodna cijev Ce se izvesti cijevima s
neraskidivom spojnicom, kako bi se u incidentnim situacijama (npr. u slu¢aju puknuéa cijevi) ista
mogla izvaditi i zamijeniti novom. Na obje strane Zeljeznitke pruge izvest ée se zasunska okna
(okno SZ1 i okno MI6+522), koja e se opremiti sekcijskim zasunima. Obzirom da se zastitne cijevi
nalaze u zoni utjecaja podzemne vode, kao i ispod elektrificirane Zeljeznicke pruge iste je
potrebno odgovarajuce zastititi. Tehnicko rjeSenje prolaza ispod pruge treba detaljnije razraditi
kroz izvedbene projekte, ovisno o tehnologiji kojom raspolaZe izvodac radova. Nakon prolaza
cjevovoda ispod pruge, od stac. 1+153,49 km do stac. 1+207,27 km cjevovod ide postoje¢im
makadamskim putem, te ponovo izbija na ZC 6217 Rogotin - Komin. Od stac. 1+207,27 km do stac.
2+158,08 km cjevovod je poloZen u sjevernoj bankini ZC 6217 Rogotin - Komin. Udaljenost osi
vodovoda od ruba asfalta varira od 0,4 m do 2,0 m, ovisno o Sirini bankine i raspoloZivom radnom




koridoru za smjeStaj vodovoda izvan ceste. Od stac. 2+003,40 km do stac. 2+151,05 km pokos uz
bankinu ceste je izveden kao kamena podgrada. Sve radove na tom potezu treba izvoditi pailjivo,
kako bi kamena podgrada ostala Citava. Ukoliko to ne bude moguée, projektom je predvidena
obnova iste. Postojeci vodovod PVC @ 200 mm nalazi se sa sjeverne strane ZC 6217, na udaljenosti
od 2 m do 4 m mjereno od osi vodovoda do ruba asfalta. Vodovod je uglavnom smjesten u
koridoru postojeceg kanala uz cestu. Na dijelu trase od stac. 1+556,99 km do stac. 1+833,56 km
trasa novog cjevovoda ductile zadire u koridor postojeceg vodovoda PVC @ 200 mm, tije se
ostecenje olekuje tijekom izvodenja radova. Radi osiguranja uredne vodoopskrbe potroda&a za
vrijeme izvodenja radova, prije potetka radova projektom je predvidena izrada privremenog
nadzemnog obvoda na postojecem cjevovodu od PEHD cijevi 225/198,2 mm (PN 10 bara), koji bi
ostao u funkciji sve do zavrSetka radova i pustanja u pogon novog cjevovoda.

STATUS projekta

(npr. izgradnja u tijeku , izgradnja
zavriena, odustalo se od projekta,
projekt se razmatra u ovom programu,
izgradnja u tijeku — projekt nije dio
programa, izgradnja zavrSena — projekt
nije dio programa...)

Projekt se razmatra u ovom programu

ROKOVI TROSKOVI
Godina
ocetka 2027
BoceX Ukupno 831.972,00 €
Trajanje
A 2030
projekta
PROJEKT 10
NAZIV projekta REKONSTRUKCIJA TLACNOG | GRAVITACIISKOG CJEVOVODA KLOKUN - GRADAC
ID projekta T1/21
Iz CS ,Klokun“ crpke kroz cjevovod DN 300 mm pune VS Zukova, ( k.d. 142 m.n.m; Volumena
500m3), koja je bazna vodosprema za gravitacijsku opskrbu naselja Gradac, Grma, Brist i Podaca,
zapadno od Grada Ploce. Duljina dionice iznosi cca. 11 km. Odlazne koli¢ine protoka mjere se u
Opis projekta SDNU sustavu, a automatsko punjenje je na osnovu signala nivoa vodospreme. S obzirom na

duljinu trase iz VS Zukova i na velike tlakove u mresi, te nepristupadan teren, projektom se
predlaZe rekonstrukcija tlatnog i gravitacijskog cjevovoda Klokun — opéina Gradac. Projektom se
predvida izmjeStanje cjevovoda uz magistralu te rekonstrukcija mjernog okna Galeb. Naime, na




trasi cjevovoda iz VS 2ukova, nalazi se kontroino mjerno okno u kojem se nalazi i
elektroventil s motornim prigonom kojim se »regulira“ punjenje VS Gradac ,ali i
zatvaranjem nakon punjenja odrZava manji tlak tlak u ostatku cjevovoda. Tako je dionica

trase od PEHD D280 mm, odlazno od

mjernog okna ,Galeb”, zbog estog pucanja,

prigudivana na izlazu, te se povremeno defavalo da uslied pada tlaka u cjevovodu CS
Grma se ne moZe automatski ukljuiti, nego se treba ponovo napuniti cjevovod
otvaranjem elektroventila, opet ruéno upravljajudi iz nadzornog centra. Takva regulacija
je lo3a, stvara se dijelom vakum u cjevovodu, pa naglo podiZe tlak otvaranjem zasun.

Datumt slika

STATUS projekta

(npr. izgradnja u tijeku , izgradnja
zavriena, odustalo se od projekta,
projekt se razmatra u ovom programu,
izgradnja u tijeku — projekt nije dio
programa, izgradnja zavrSena — projekt
nije dio programa...)

Potpisan je ugovor sa Hrvatskim vodama o
sufinanciranju  izrade projektno -  tehnitke
dokumentacije.

ROKOVI TROSKOVI

Godina poletka | 2024

Traj.anje 2028 Ukupno 5.000.000,00 €
projekta




PROJEKT 11

NAZIV projekta

VODOCRPILISTE ,, MODRO OKO“

ID projekta

vV 1/23

Opis projekta

Izvor Plote d.0.0. sa izvoriSta Modro oko isporuéuje vodu za selo Desne, opéina Kula Norinska sa
cca. 20 kuca. Hrvatske vode zavriile su istraZivanja izdadnosti Modrog oka kao vodocrpilista.
Trenutno izvoriste Klokun preko kojeg se isporucuje voda za cca 15000 ljudi (Grad Ploée i opéina
Gradac) ima kapacitet 170 |/s dok je kapacitet Modrog oka 175 Ifs. Zakonom o vodama
predvideno je spajanje vodovoda te se gradnja vodocrpilista Modro oko nametnula kao kvalitetno
riedenje za napajanje dijela tzv. Neretvanskog vodovoda (podruéje isporuéenja gradovi Ploge,
opcina Kula Norinska i grad Opuzen sa cca. 15000 stanovnika).
Projektom izgradnje vodocrpilista Modro oko izgradile bi se slijedeé¢e vodne gradevine:
e vodocrpilidte Modro oko sa objektom za dispeéerski centar {7 milijuna kn)
* postrojenje za pumpanje vode {cca. 4 pumpe kapaciteta 80 I/s;) (10 milijuna kn)
e postrojenje za predtretman voda (uklanjanje sulfata, mutnoée i ostalih soli te
dezinfekciju klorom) (10 milijuna kn)
e 2 vodospreme (2000 m® za Plo¢e te 1500 m® za podruje Opuzen i Kula Norinska) (5
milijuna kn)
¢ 2 tlalna cjevovoda do vodosprema (prosje¢na udaljenost od izvoridta 8 km zraéne linije
do svakog grada) (20 milijuna kn)
e gravitacijski cjevovodi {glavni) od vodosprema do vodovodne mree (20 milijuna kn)
e rekonstrukcija postojece mreze za dovod vode do korisnika (10 milijuna kn)
e telemetrijski sustav i Nadzorno — upravljacki sustav (5 milijuna kn)
lzvoriSte Modro oko sastavni je dio, nedavno proglasenog, parka prirode Modro oko $to obuhvaéa
posebne propise za gradnju. Takoder, telekomunikacijska infrastruktura na predmetnom
podrucju je u loSem stanju temu treba pridati pozornost. Dionice glavnih tlaénih i gravitacijskih
cievovoda potrebno je urediti kao nerazvrstane ceste (pjesacke ili biciklisti¢ke staze) u svrhu
lakSeg odrZavanja (ali skuplje gradnje) te lakSeg financiranja iz EU fondova.

STATUS projekta

(npr. izgradnja u tijeku , izgradnja
zavrSena, odustalo se od projekta,
projekt se razmatra u ovom programu,
izgradnja u tijeku — projekt nije dio
programa, izgradnja zavrSena — projekt
nije dio programa...)

Projekt se razmatra u ovom programu

ROKOVI TROSKOVI

Godina poéetka | 2025

Traj‘anje 2025 - 2030 Ukupno 5.000.000,00 €
projekta




PROJEKT 12

NAZIV projekta

PROSIRENJE VODOVODNE MREZE DMA ZONA BACINA

ID projekta

TD 6/20

Opis projekta

Projektom je predvideno prosirenje vodovodne mrefe DMA zone Badina na dvije turisticke
lokacije:
* izgradnja cjevovoda VS Zukova — selo Franidi (mogucnost prikljuéenja cca. 25 kuéa,
duljina mreZe 1,5 km)
* izgradnja cjevovoda na kupaliStu Mindel (moguénost prikljuéenja cca. 5 kuéa, duljina
mreze 200 m)
U selu Frani¢i postoji moguénost obnove kuéa u svrhu razvoja turizma.

(npr. izgradnja u tijeku , izgradnja
zavriena, odustalo se od projekta,
projekt se razmatra u ovom programu,

STATUS projekta izgradnja u tijeku - projekt nije dio Projekt se razmatra u ovom programu
programa, izgradnja zavr§ena — projekt
nije dio programa...)
ROKOVI TROSKOVI
Godina poletka | 2027
Traj.anje 2027 - 2030 Ukupno 150.000,00 €
projekta

U Plo¢ama, 05.02.2024_,/__36dine
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Temeljem Clanka 10. Izjave o osnivanju drustva IZVOR PLOCE d.o.0. Ploée, na sjednici odrzanoj
29.12.2023. godine, gradonadelnik Grada Plo&a u funkciji Skupstine drustva donio je

ODLUKU

O dono&enju PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA NA PODRUGIU
ISPORUCITELJA 1ZVOR PLOCE d.0.0. ZA RAZDOBLIE 2024 — 2027. GODINE

Clanak 1.

(1} Usvaja se Plan gradnje komunatnih vodnih gradevina na podrugju Isporucitelja lzvor
Plo¢e d.o.0. za razdoblje 2024-2027. godine

(2) Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina na podrugju Isporuéitelja Izvor Ploge d.0.0.
za razdoblje 2024-2027. godine sastavni je dio ove Odluke.

Clanak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

U funkciji Skupstine drustva

Gradonacelnik Grada Ploé¢a

Ur.broj: 1718/2023

Plo¢e, 29.12.2023. godine



